

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo, uzatvorenej dňa 2.10.2014

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

Čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov

IČO: 00311413

Poštová adresa: Beckov 180

PSČ: 916 38

Mesto/obec: Beckov

Štát: Slovenská republika

Zastúpený : Karol Pavlovič

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail: projekty@obec.beckov.sk

Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková)

Fax: +421 327742726

E-mail: projekty@obec-beckov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.obec-beckov.sk>

(ďalej len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Úradný názov: Peter Čikel - REX

Sídlo: 916 38 Beckov 200

Zastúpený: majiteľ Peter Čikel, za Peter Čikel - REX

Bankové spojenie: Slsp, a.s.

číslo účtu: SK39 0900 0000 0000 4175 4503

IČO: 32780257

DIČ: 1020305451, IČ DPH: SK1020305451

Označenie registra: č.OŽP-L/2008/01868-2

Číslo zápisu: 304-2568

Tel.: +421905622765

Fax: +421327777312

E-mail: rex.beckov@gmail.com

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.)

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Čl. II.

Predmet dodatku k zmluve

V zmysle vyššie uvedenej zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zhotovení prác, ktoré sú prácami navyše a prác súvisiacimi so zmenami technického riešenia, resp. so zmenou použitého materiálu, podľa požiadaviek objednávateľa. Časť prác je navýšená z dôvodu úpravy riešenia povrchov krajnic okolo odvodňovacieho žľabu. Bližšia špecifikácia týchto prác je uvedená v rozpočte, ktorý je prílohou tohto Dodatku 1 k zmluve o dielo z 2.10.2014

Čl. III.

Cena prác navyiac

Cena za dohodnuté práce navyiac je

5.724,65 EUR bez DPH

1.144,93 EUR

6.869,58 EUR s DPH

Čl. IV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

Termín ukončenia stavebných prác sa mení na : 15.11.2014

Čl. V

Záverečné ustanovenia

Ostatné ujednania platné v pôvodnej zmluve zo dňa 2.10.2014 zostávajú nezmenené a platné aj pre Dodatok č.1.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v 3. rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 10.11.2014

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

.....
Karl Pavlovič
starosta obce

Peter Čikel