ZMLUVA O DIELO Č. 26/2025

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva")

Dodávateľ

Obchodné meno:	MV staving, a.s.
So sídlom:	Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Zastúpený:	Ing. Maroš Vlnieška – riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
IČO:	36 298 972
IČ DPH:	SK2020076652
DIČ:	2020076652
Bankové spojenie :	VÚB a.s. Bratislava, pobočka Prievidza
IBAN:	SK30 0200 0000 0019 8030 7757
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sa, vložka číslo 10055/R

(ďalej ako „dodávateľ")

Objednávateľ

Názov:	Obec Beckov
So sídlom:	Beckov 180, 916 38 Beckov
Zastúpený:	Ernest Benko - starosta
IČO:	00311413
DIČ:	2021091336
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK86 5600 0000 0058 0696 3001

(ďalej ako „objednávateľ")

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana" a spoločne aj ako „zmluvné strany".

Článok 1
Preambula

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov *(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní")*, ktorého predmetom je **„Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov".**

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi objednávateľom a poskytovateľom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a to na základe.

1.3 Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovaná z prostriedkov Programu Slovensko 2021 - 2027, ktorých podmienky čerpania budú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie *(ďalej len „Poskytovateľ")*, po schválení nenávratného finančného príspevku z výzvy PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti: NFP401501C048.

Článok 2
Úvodné ustanovenia

2.1 Dodávateľ

(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,

(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,

(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení,

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade alebo prostredníctvom ďalších osôb uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

2.2 Dodávateľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude realizované za súčasnej nepretržitej prevádzky objektu, v ktorom sa nachádza miesto plnenia, čomu sú prispôsobené aj podmienky zhotovenia diela uvedené v tejto zmluve.

Článok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **„Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov"**. *(ďalej len „Dielo")* v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 30.01.2025 ako aj v súlade s podmienkami tejto zmluvy vrátane jej príloh.

3.2 Miestom zhotovenia Diela je Národná kultúrna pamiatka HRAD BECKOV, Obec Beckov, Trenčiansky kraj, Okres: Nové Mesto nad Váhom, Katastrálne územie: Beckov, parc. č. 384, pričom presná špecifikácia miesta plnenia v rámci uvedenej adresy je predmetom projektovej dokumentácie (ďalej aj ako „Miesto plnenia" alebo „Stavenisko").
Objednávateľ je vlastníkom a/alebo oprávneným užívateľom objektov a priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať Dielo.

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo bez vád a nedorobkov a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne a spravodlivo požadovať v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

3.4 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
(i) Projektová dokumentácia
(ii) Výkaz výmer
(iii) Stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav
(iv) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, projektovou dokumentáciou k Dielu a výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia" a „Výkaz výmer"), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 2.

3.6 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia *(ďalej len „Stavebné povolenie")* alebo ohlásenia stavebných úprav.

3.7 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.

3.8 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.

3.9 **Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že**
(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
Predmetné vyhlásenie dodávateľ uskutočňuje s cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o úplnosti podkladových materiálov a vlastnej spôsobilosti k uskutočneniu Diela podľa tejto zmluvy.

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených

objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.

3.11 V prípade, ak dodávateľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty") a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác *(ďalej len „Časový harmonogram")* spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska podľa bodu 4.3 tohto článku zmluvy a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
(i) oceneného Výkazu výmer doplnenom dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
(ii) harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty), za časovú jednotku kalendárny týždeň. Dodávateľ je povinný harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre nasledujúci mesiac,
(iii) Dni technologicky nevhodného počasia (celodenné sneženie, dážď, celodenný mráz, teplota pod 5°C), sa nezapočítavajú do dní plnenia a konečný termín ukončenia diala sa posúva o tieto dni. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný zaznamenať tieto prekážky do stavebného denníka a listom informovať objednávateľa o technologicky nevhodných podmienkach.

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr **do štrnástich (14) kalendárnych dní** odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu, podpísanú oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. Momentom odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ.

Vzhľadom na nevyhnutnú potrebu zabezpečenia prevádzky objektu, v ktorom sa Stavenisko nachádza, si objednávateľ vyhradzuje právo počas realizácie Diela obmedziť dodávateľovi, príp. jeho subdodávateľom na nevyhnutne potrebný čas prístup k niektorým častiam Staveniska. Táto skutočnosť bude následne v prípade potreby zohľadnená aj v Časovom harmonograme postupom podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy. Otváracie hodiny s ktorými zhotoviteľ musí počítať sú zverejnené na adrese: https://www.hrad-beckov.sk/otvaracie-hodiny

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác najmä nie však výlučne prostredníctvom časového harmonogramu podľa bodu 4.3 tohto článku zmluvy.

4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody, ktoré spĺňajú podmienky v zmysle platnej legislatívy.

4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a tiež ho zabezpečiť tak, aby počas obdobia realizácie Diela na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a/alebo tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky objektu, k ohrozeniu života a zdravia osôb pohybujúcich sa v zariadení (v ktorom sa Stavenisko nachádza) alebo v jeho okolí, ani k ohrozeniu majetku. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií

alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu.

Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi vopred odsúhlasenými objednávateľom.

4.7 Ak je to relevantné a dodávateľ preberá v rámci realizácie jednotlivých samostatných častí Diela viac ako jedno (1) Stavenisko, vzťahujú sa ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia ostatných článkov tejto zmluvy o Stavenisku na všetky preberané Staveniská.

4.8 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Článok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	667 275,57 EUR
DPH	153 473,38 EUR
Cena celkom vrátane DPH	820 748,95 EUR

slovom: osemstodvadsaťtisícsedemstoštyridsaťosem eur a 95 eurocentov vrátane DPH.

5.2 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác, služieb a iných činností potrebných k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela ako celku v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny Diela. Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy, vrátane:

(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);
(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov;
(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v šiestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela, projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo;
(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
(viii) náklady na poistenie Diela;
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska,
(xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;

(xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
(xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
(xvi) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
(xvii) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
(xviii) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
(xix) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
(xx) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
(xxi) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.
Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov.

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.8 a 3.9 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie článku 7 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe maximálne piatich faktúr, vystavených dodávateľom vždy po ukončení minimálne 20% stavebných prác na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác, potvrdený oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.

5.6 Podmienky fakturácie:

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy po prestavaní 20% plnenia na základe žiadosti Zhotoviteľa v súlade s týmto bodom zmluvy,
(iii) posledná faktúra nesmie za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného rozsahu diela. **Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky.**
(iv) súpis vykonaných prác je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len *„Súpis vykonaných prác"*).
(v) v prípade, ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
(vi) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom musia byť členené podľa položiek Prílohy č. 3 Výkaz výmer, musia zaznamenávať množstvá vykonaných prác a dodaných tovarov a musia obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s touto zmluvou,
(vii) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a objednávateľ je oprávnený v takom prípade vrátiť dodávateľovi predmetnú faktúru dodávateľovi na prepracovanie, príp. doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením bezchybnej a úplnej faktúry a súpisov vykonaných prác;
(viii) zhotoviteľ vystaví čiastkové a záverečnú faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len "Obchodný zákonník"), a musí obsahovať odvolávku na projekt „Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov " , meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových

faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická príloha a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi;

(ix) predloženie fotodokumentácie realizovaných prác;

(x) predloženie vážnych lístkov v prípade odpadov;

(xi) Dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).

5.7 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech bankového účtu dodávateľa.

5.8 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailové kontakty objednávateľa pre účely fakturácie: starosta@obec-beckov.sk, projekty@obec-beckov.sk

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky platby realizované v súvislosti s touto zmluvou budú uskutočňované bezhotovostným platobným prevodom peňažných prostriedkov na účet dotknutej zmluvnej strany uvedený vo faktúre, resp. v tejto zmluve.

Článok 6
Osoby určené na plnenie zmluvy

6.1 Zhotoviteľ je povinný pri realizácií prác využívať osoby, prostredníctvom ktorých preukazoval kvalifikačné predpoklady v rámci verejného obstarávania.

6.2 V prípade potreby zmeny osoby určenej na plnenie zmluvy je potrebné 10 dní vopred poslať Objednávateľovi požiadavku na zmenu osoby vrátane dokladov preukazujúcich kvalifikáciu tejto osoby. Kvalifikácia musí preukazovať rovnaké požiadavky ako na pôvodnú osobu. Bez tohto schválenia nie je možné vykonať zmenu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam osôb určených na plnenie zmluvy je prílohou č. 1 tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena osôb podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve.

Článok 7
Naviac Práce

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, bude dodávateľ oceňovať nasledovne:

a) pri položkách naviac prác, ktoré sa vyskytnú vo Výkaze výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, bude dodávateľ používať ceny z tohto Výkazu výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto zmluve,

b) pri položkách naviac prác, ktoré sa vo Výkaze výmer podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží dodávateľ osobitnú kalkuláciu ceny vyplývajúcu z aktuálne platných cenových hladín stavebných prác, materiálov a výrobkov určených v cenníkovej databáze CENEKON, príp. v inej obdobnej cenníkovej databáze stavebných prác, materiálov a výrobkov,

c) pri položkách naviac prác, ktorých cenu nemožno určiť postupom podľa písm. a) alebo písm. b) tohto bodu 7.1 zmluvy, predloží dodávateľ osobitnú kalkuláciu ceny, ktorá bude zohľadňovať obvykle uplatňované ceny v čase realizácie Diela na relevantnom trhu v rámci krajín EÚ.

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorými sú najmä/nie výlučne Zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa. Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas objednávateľa s

vykonávaním naviac prác podľa tohto článku zmluvy musí byť daný písomnou objednávkou objednávateľa alebo uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.

7.3 Naviac práce (odsúhlasené objednávateľom postupom podľa bodu 7.2 tohto článku zmluvy) budú v každom jednotlivom prípade ich realizácie fakturované dodávateľom samostatne, a to jednorazovo po ich ukončení v celom rozsahu bez vád a nedorobkov. Faktúru za naviac práce vo výške určenej v zmysle bodu 7.1 tohto článku zmluvy je dodávateľ oprávnený vystaviť až po ich vykonaní v celom rozsahu, pričom podmienky fakturácie v súlade so znením čl. 5 tejto zmluvy zostávajú zachované.

7.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel Plánu obnovy a odolnosti a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „ Zmluva o PPM") a Všeobecných zmluvných podmienok, na ktoré Zmluva o PPM odkazuje. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Článok 8
Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

8.1 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

8.2 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. V súlade s uvedeným môže objednávateľ splnomocniť tretiu osobu na výkon ktoréhokoľvek zo svojich práv a povinností a môže toto plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Splnomocnenie tretej osoby alebo odvolanie plnomocenstva bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s udeleným plnomocenstvom a v jeho rozsahu má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

8.3 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:

(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre požadované odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby;
(ii) fotokópiu dokladov preukazujúcich odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalentu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom);
(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

8.4 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (manažér prevádzky, stavebný dozor) neoverené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) tohto bodu.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.5 V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný

oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V rámci kontrolných dní je objednávateľ oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu realizácie Diela aj nad rámec kontrol stavebného denníka (najmä, nie však výlučne či je Dielo realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, právnymi predpismi a technickými normami a pod.), k čomu je dodávateľ povinný poskytnúť svoju súčinnosť. Dodávateľ vykoná neodkladné opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektovej dokumentácie, príp. ďalšej dokumentácie nevyhnutnej pre realizáciu Diela, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

8.6 Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, skutočne vykonané práce s uvedením výmery skutočne zrealizovaného rozsahu prác. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na stavbe. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

(i) Stavbyvedúci dodávateľa;
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca;
(iii) Projektant;
(iv) Geodet a kartograf Diela;
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb podľa tejto zmluvy;
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. V prípade, ak sa objednávateľ alebo poverená osoba objednávateľa ku kontrole prác nedostaví, môže dodávateľ pokračovať v realizácii prác za súčasného vyhotovenia fotodokumentácie zakrývaných častí Diela, ktorá bude súčasťou preberacieho protokolu.

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

8.9 Dodávateľ je povinný predložiť navrhované materiály, výrobky, dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok na odsúhlasenie v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov (napr. technický list výrobku/materiálu, vzorky, dielenská dokumentácia vypracovaná odborne spôsobilou osobou). Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr desať (10) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do jedenástich (11) pracovných dní neobdrží dodávateľ písomné stanovisko – schválenie objednávateľom, má sa za to, že s tým objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.

8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.

8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou

dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.

8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.

8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.

8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní"). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.

8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) „Nedostatkom" odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela

(ii) „Chybou" nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za podstatné porušenie zmluvy,

pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. V prípade, ak neprime zhotoviteľ opatrenia k eliminácií oneskorenia plnenia harmonogramu, má objednávateľ právo zadať časť prác tretej osobe bez ohľadu na jednotkové ceny v rozpočte zhotoviteľa a všetky vzniknuté náklady si uplatňovať u zhotoviteľa.

8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov/tovarov/prístrojov/zariadení dodržať projektovou dokumentáciou stanovené minimálne požiadavky, ktoré majú vplyv na výšku celkovej spotreby primárnej energie budovy v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktorý dodávateľovi poskytol objednávateľ ako súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.3. tejto zmluvy.

Článok 9
Povinnosti zmluvných strán a Subdodávateľov

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, záväznými právnymi predpismi, technickými normami v termíne uvedenom v zmluve. Dodávateľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy riadiť sa taktiež dohodami zmluvných strán, rešpektovať a dodržiavať rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Za škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku nedodržania povinností podľa tohto ustanovenia zodpovedá dodávateľ.

9.2 Dodávateľ je oprávnený vykonávať práce v pracovných dňoch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnutú zmenu pracovných hodín objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Objednávateľ si vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných priestoroch vyhradzuje právo na nevyhnutne potrebný čas pozastaviť hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie ako aj akékoľvek ďalšie práce realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie osôb.

9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.

9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

9.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 3 zoznam známych subdodávateľov dodávateľa s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail), (ii) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, (iii) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú, (v) záväzné vyhlásenie dodávateľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.
V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom v zmysle pravidiel a lehôt vyplývajúcich zo zmluvy podľa bodu 1.3.

9.7 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

9.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.

9.9 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odvoz a uloženie stavebného odpadu, obalového a iného materiálu vzniknutého pri realizácii Diela na príslušnú organizovanú skládku odpadu, ako aj plniť si ďalšie svoje povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dodávateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že pri realizácii Diela podľa tejto zmluvu bude s odbornou starostlivosťou udržiavať Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v čistote zodpovedajúcej realizovaniu stavebných prác v školskom zariadení. Za nakladanie dodávateľa s odpadmi v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá v plnej miere dodávateľ.

9.10 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním" v zmysle Prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie.

9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.

9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

9.15 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Vzhľadom na uvedené teda dodávateľ zabezpečí opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP"), ako aj opatrenia protipožiarnej ochrany (ďalej len „PO") vyplývajúce z povahy vlastných prác pri zhotovovaní Diela Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. Ak zavinené konanie dodávateľa v súvislosti a v čase realizácie Diela má za následok porušenie predpisov BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní dodávateľ objednávateľa v celej výške pokuty uloženej objednávateľovi.

9.16 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

9.17 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení.

9.18 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, manažér prevádzky, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

9.19 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo, a to:

(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, stavebnomontážne poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným

škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

9.20 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.

9.21 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela(ďalej len ako „Preberací protokol"). Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich termínoch plnenia:

a) Prevzatie Staveniska dodávateľom:
Najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Staveniska dodávateľovi (v súlade s čl. 4 bodom 4.3 tejto zmluvy)

b) Ukončenie stavebnej časti Diela:
najneskôr do dvanásť (12) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska

c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo:
najneskôr do jedného (1) mesiaca po ukončení stavebnej časti Diela

d) Termín pre odovzdanie Diela:
najneskôr do jedného (1) mesiaca od predloženia požadovanej dokumentácie pre Dielo v zmysle bodu 10.4 zmluvy najneskôr však do 31.05.2026. Dodávateľ sa zaväzuje následne po odovzdaní Diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného konania.

10.2 Termíny špecifikované v bode 10.1 tohto článku zmluvy sú pre zmluvné strany záväzné a nemožno ich meniť, uvedené neplatí v nasledujúcich prípadoch:
- v prípade, ak nastane niektorá z okolností vyššej moci špecifikovanej v čl. 22 tejto zmluvy ako okolnosť umožňujúca zmenu tejto zmluvy (a to aj v rozsahu zmeny termínov v bode 10.1 zmluvy) bez potreby realizácie nového verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní,
- v prípade potreby vykonania nevyhnutných zmien rozsahu realizovaného Diela a prípadných súvisiacich zmien termínov v bode 10.1 zmluvy z dôvodov špecifikovaných v ust. § 18 ods. 1 písm. b) a písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu zmluvy spočívajúcu v takejto zmene rozsahu Diela a z toho vyplývajúce prípadné zmeny termínov podľa bodu 10.1 zmluvy možno realizovať len v rozsahu a podľa pokynov objednávateľa,
- v prípade vydania rozhodnutia orgánov verejnej moci (majúcich dopad na uskutočňované práce pri realizácii Diela), v dôsledku ktorých je nevyhnutné uskutočniť zmenu termínov v bode 10.1, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania dodávateľa.

Iné zmeny zmluvy (netýkajúce sa zmien termínov špecifikovaných v bode 10.1 tejto zmluvy) možno realizovať len v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými ust. Zákona o verejnom obstarávaní, najmä/ nie však výlučne v súlade s ust. § 18 tohto zákona.

10.3 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou ich protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela"). Vo Výzve na prevzatie Diela dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela, v opačnom prípade objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať, pričom jeho neprevzatím sa objednávateľ nedostáva do omeškania.

10.4 Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote dohodnutej zmluvnými stranami v bode 10.1 písm. c) tejto zmluvy predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť"). Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) listinných vyhotoveniach a v jednom vyhotovení v digitálnej podobe na USB kľúči najmä, ale nie výlučne:

(i) projekty skutočného vyhotovenia príslušnej časti Diela v čiernotlači všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DGW a PDF;
(ii) stavebný denník;
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
(v) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení lekárskych miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
(vi) záručné listy v kópii;
(vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
(viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
(ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
(x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.

10.5 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.

10.6 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.5 tohto článku zmluvy. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

10.7 Preberací protokol pre Dielo bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:

(i) základné údaje o Diele;
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.

10.8 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

10.9 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. Odovzdaním Diela v skoršom termíne nevzniká dodávateľovi nárok na finančné protiplnenie nad dohodnutú cenu Diela podľa tejto zmluvy alebo na akýkoľvek iný príplatok.

Článok 11
Miesto zhotovenia Diela

11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachádza, v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12
Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k Dielu

12.1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému Dielu ako celku okamihom jeho odovzdania zo strany dodávateľa podľa podmienok dohodnutých v čl. 10 tejto zmluvy (t.j. na základe podpísaného Preberacieho protokolu). Ak pôjde o čiastočné plnenie Diela, objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tým zrealizovaným častiam Diela, ktoré budú predmetom súpisu prác, pričom vlastnícke právo nadobúda objednávateľ na základe obojstranne podpísaného súpisu prác.

12.2. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom.

12.3. Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný nahradiť objednávateľovi a tretím osobám škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, a to v jej skutočnom rozsahu. Nárok na

náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

12.4. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy.

Článok 13
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

13.1. Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

13.2. Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.

13.3. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov, na hydroizolačnú tesnosť strešného plášťa 120 mesiacov** (ďalej len „Záručná doba"). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste, minimálne však v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba"); pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že záručná doba v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov sa uplatňuje v prípadoch, kedy je v záručnom liste na zabudované technológie uvedená záručná doba kratšia ako dvadsaťštyri (24) mesiacov. Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania príslušného Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.

13.4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

13.5. Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.

13.6. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom a vadu odstrániť v čo možno najkratšom čase, nie však dlhšom ako pätnásť (15) kalendárnych dní (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia vady v dôsledku dlhých dodacích lehôt materiálu alebo tovaru nevyhnutného pre ich odstránenie alebo iných okolností neumožňujúcich odstránenie vád Diela vo vymedzenej pätnásťdňovej lehote, ktoré budú dodávateľom objednávateľovi preukázané). V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od okamihu oznámenia vady a tieto vady odstrániť najneskôr do 24 hodín od nastúpenia na opravu vád predstavujúcich havarijný stav (ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote odstránenia týchto vád). V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela za splnenia nevyhnutného predpokladu dodržania všetkých bezpečnostných, technických noriem a podmienok, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád včas, neodstráni vady v príslušnej lehote dohodnutej v tomto bode 13.6 zmluvy, resp. v inej zmluvnými stranami dohodnutej lehote, alebo ak nedôjde k dohode o lehote odstránenia vád Diela, za ktoré zodpovedá dodávateľ, je objednávateľ oprávnený vady diela odstrániť alebo nechať odstrániť spôsobom podľa vlastného uváženia (aj prostredníctvom tretej osoby) na náklady dodávateľa. Týmto postupom nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Po odstránení vady treťou osobou o tom objednávateľ písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 14
Zachovanie dôvernosti informácií

14.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu.

14.2. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
- (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 14.1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 15
Podstatné porušenie zmluvy

15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy okrem skutočností uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka a skutočností výslovne označených ako podstatné porušenie zmluvy uvedených v iných častiach tejto zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vi) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v čl. 10 v bode 10.1 zmluvy a/alebo dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (vii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa; alebo
- (viii) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (napr. prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku označujúcom vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v lehote určenej na odstránenie vady určenej podľa podmienok tejto zmluvy, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (x) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.8 a 3.9 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 tejto zmluvy; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.3 a/alebo 8.4 tejto zmluvy; alebo

(xiii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xv) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 a/alebo 8.14 tejto zmluvy; alebo

(xvi) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

(xvii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo

(xviii) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo

(xx) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy; alebo

(xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo

(xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela.

Článok 16
Sankcie

16.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

(i) v prípade omeškania dodávateľa s plnením povinnosti podľa čl. 10 bodu 10.1 písm. a) (t.j. s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy) alebo s plnením povinnosti podľa čl. 10 bodu 10.1 písm. d) (t.j. s odovzdaním Diela ako celku objednávateľovi), objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti

(ii) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti dodávateľa pri vedení Stavebného denníka podľa článku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa bodu článku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu 8.10 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

(iv) v prípade, ak dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa článku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastaví plnenie Diela), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny Diela bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác dodávateľom,

(v) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v článku 9, bodoch 9.9, 9.10 a/ alebo 9.15 tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR (sto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

(vi) v prípade omeškania dodávateľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na Dielo a/alebo v prípade omeškania s plnením povinností dodávateľa podľa článku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

(vii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa článku 9, bodu 9.21 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane

(viii) v prípade, ak dodávateľ nepredloží objednávateľovi predpísanú Dokladovú časť k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v článku 10, bode 10.4 tejto zmluvy v lehote zmluvnými stranami dohodnutej v článku 10 bod 10.1 písm. c) tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 200,-EUR (dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

(ix) v prípade, ak dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti

(x) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov

(xi) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v lehote podľa čl. 13 bod 13.6 zmluvy vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.

(xii) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (tisíc eur).

16.2. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vznik nároku na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení povinností dodávateľa, na ktoré bol objednávateľom upozornený spôsobom podľa tohto bodu 16.2 čl. 16 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vzniká dodávateľovi na základe písomnej výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu výšky zmluvnej pokuty doručenej dodávateľovi, pričom lehota splatnosti je štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy.

16.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

16.4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou .

16.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.

16.6. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy.

Článok 17
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy

17.1. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:

(i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby).

Článok 18
Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy

18.1. Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:

(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny)

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov

19.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.

19.2. Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len, ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
- (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov
- (iii) znevýhodňovať objednávateľa
- (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

19.3. Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 20
Iné ustanovenia – podmienky

20.1. Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

20.2. Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle objednávateľa.

20.3. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.

20.4. Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Článok 21
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka

21.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- (i) dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň,
- (ii) dňom účinnosti zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku prostredníctvom ktorého zamýšľa Objednávateľ financovať dielo a zároveň,
- (iii) vydaním správy o ukončení kontroly verejného obstarávania.

21.2. Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách
- (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok podľa čl. 15 bod 15.1 zmluvy. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní,
- (iii) nastúpením rozväzovacej podmienky účinnosti zmluvy, spočívajúcej v nesplnení/nenaplnení odkladacej podmienky/odkladacích podmienok účinnosti zmluvy ustanovených podľa bodu 21.1 tohto článku
- (iv) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

21.3. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 21.2 (ii) tohto článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy.

21.4. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania"
- (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela" a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie"
- (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru"

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania"

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania" povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.4 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania". Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru"

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

21.5. Zmluva sa ukončí aj:

(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy

Ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania.

21.6. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä:
(i) dôvody ukončenia zmluvy
(ii) termín ukončenia zmluvy
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

21.7. Ukončením zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v tejto zmluve, resp. vo všeobecne záväznom predpise, nezanikajú nároky objednávateľa voči dodávateľovi ani tie ustanovenia tejto zmluvy, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po zániku zmluvy.

Článok 22
Vyššia moc

22.1. Za prípady vyššej moci sú považované nasledujúce mimoriadne okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali objektívne po uzatvorení zmluvy bez zavinenia ktorejkoľvek zmluvnej strany, nemohli byť zmluvným stranami predvídané alebo odvrátené a dočasne alebo trvalo znemožňujú plnenie zmluvy: štrajk mimo povinnej zmluvnej strany, dočasné opatrenia orgánov verejnej moci v prípade epidémie (vrátane COVID—19), požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zákaz transferu devíz, všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie a pod.

22.2. Zmluvná strana postihnutá okolnosťami vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov resp. za omeškanie (vzhľadom na charakter okolnosti vyššej moci), pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené vyššou mocou. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátiteľných okolností trvať. Povinnosť preukázať existenciu okolností vyššej moci má tá zmluvná strana, ktorá sa jej dovoláva.

Článok 23
Záverečné dojednania

23.1. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.

23.2. Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

23.3. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

23.4. Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka, ak ich uplatnenie bude oprávnené.

23.5. Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné

iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.

23.6. V prípade, ak sa podľa tejto zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.

23.7. Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.

23.8. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.

23.9. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.

23.10. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.

23.11. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

23.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

23.13. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa.

23.14. Prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Osoby určené na plnenie zmluvy
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávateľa

V Beckove dňa 10.03.2025

Za objednávateľa:
Obec Beckov

.....
Ernest Benko
starosta obec Beckov

OBEC BECKOV

V Prievidzi dňa 10.03.2025

Za dodávateľa :
MV staving, a.s.

.....
Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

MV staving
Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 5387, 542 6487
IČO: 36298972 - IČ DPH: SK2020076652

Príloha č. 1: Osoby určené na plnenie zmluvy

P. č.	Názov pozície kľúčového experta	Titul, Meno, Priezvisko
1	**Kľúčový odborník č. 1 - stavbyvedúci**	Róbert Kubala
2	**Kľúčový odborník č. 2 – bezpečnostný technik**	Ľuboš Áč
3	**Kľúčový odborník č. 3 – reštaurátor**	Akad. soch. Juraj Krajčo

MV STAVING a.s.

Príloha 01 **Osoby určené na plnenie zmluvy**

Obstarávateľ :	**Obec Beckov**
	Beckov č. 180 , 916 38 Beckov
Predmet zákazky :	**„Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov"**
IČO:	00311413
Označenie súťaže :	31379 - WYP, uverejnená vo vestníku VO č. 250/2024, dňa 19.12.2024
Identifikátor ÚVO:	1328347
Názov uchádzača :	**MV staving, a. s.**
	Hviezdoslavova 2, Prievidza 971 01
	zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.10055/R
IČO:	36 298 972
DIČ:	2020076652
IČ pre DPH:	SK2020076652
IBAN:	SK30 0200 0000 0019 8030 7757
SWIFT:	SUBAXBX
www:	www.mvstaving.sk
Email :	mvstaving@mvstaving.sk

Kontaktné osoby - zástupcovia dodávateľa MV staving a.s. na zastupovanie vo veciach:

a) zmluvných:	**Ing. Maroš Vlnieška -** predseda predstavenstva a riaditeľ a. s.
	mvstaving@mvstaving.sk
b) technických:	**Róbert Kubala** - podpredseda predstavenstva a. s.
	rkubala@mvstaving.sk, 0905 801 062
c) ekonomických	**Ing. Eva Vlniešková**
	evlnieskova@mvstaving.sk, 046 – 542 53 87
d) stavbyvedúci	**Róbert Kubala**
	rkubala@mvstaving.sk, 0905 801 062
e) koordinátor bezpečnosti	**Áč Ľuboš**
	lubosac@prievidzanet.sk, 0905 367 688

Kontaktná osoba zastupujúca dodávateľa MV staving a.s. ako kľúčový odborník č. 3 - reštaurátor:

f) reštaurátor	**akad. soch. Juraj Krajčo**
	juraj@krajco.sk, 0905 618 767

MV staving
Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 5387, 542 6487
IČO: 36298972 · IČ DPH: SK2020076652

V Prievidzi, 26.02.2025

.....
Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a riaditeľ a. s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Západný trakt severného paláca hradu Beckov**

JKSO:
Miesto: Beckov

KS:
Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
IČO: 36298972
IČ DPH: SK2020076652

Projektant:
A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Mokrý
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**667 275,57**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**667 275,57**	**153 473,38**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**820 748,95**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MV staving
Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 5387, 542 6487
IČO: 36298972 · IČ DPH: SK2020076652

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov**		
Miesto:	**Beckov**	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Projektant:	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Peter Mokrý

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**667 275,57**	**820 748,95**
01	**Búracie práce**	10 068,53	12 384,29
02	**Nové konštrukcie**	602 921,47	741 593,41
03	**Elektorinštalácia**	34 127,27	41 976,54
04	**Elektrická požiarna signalizácia**	20 158,30	24 794,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
01 - Búracie práce

JKSO:
Miesto: Beckov

KS:
Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
IČO: 36298972
IČ DPH: SK2020076652

Projektant:
A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Mokrý
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 068,53**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 068,53	23,00%	2 315,76
Cena s DPH		**v EUR**	**12 384,29**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
01 - Búracie práce

Miesto:	Beckov	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Projektant:	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Peter Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 068,53**
	D	D1	NÁDVORIE + ZÁPADNÁ HRADBA				4 028,65
1	K	Pol1	Vybúranie zamurovaného kamenného otvoru v západnej hradbe	m3	1,805	55,10	99,46
2	K	Pol2	Vyčistenie priestoru od zelene pod budúcim kamenným schodiskom v SZ kúte nádvoria + očistenie hlavy pilierov na nádvorí od machu a zelene	m2	15,000	7,05	105,75
3	K	Pol3	Odstránenie dočasných schodov a násypu do 1.NP	m2	12,070	5,42	65,42
4	K	Pol4	Vytvorenie nových a rozšírenie starých káps v kamennom murive kaplnky a v južnej stene severného paláca (do 0.05m2)	ks	4,000	21,72	86,88
5	K	Pol5	Osekanie cementovej omietky južnej fasády severného paláca v plnom rozsahu fasády	m2	91,200	19,11	1 742,83
6	K	Pol6	Výkop ryhy vo východnom trakte severného paláca pre uloženie dažďového zvodu DN150, v hĺbke 700mm. Výkop pod dozorom archeológa	m3	2,500	92,07	230,18
7	K	Pol7	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu ryhy vo východnom trakte	kpl	1,000	748,00	748,00
8	K	Pol8	Výkop ryhy - archeologická sonda v priestore nádvoria pri trase vedenia nových ELE inštalácií pri budúcom schodisku (presná poloha a rozsah sa určí pri realizácii) cca 1.8m2, na hĺbku 700mm	m3	1,260	92,07	116,01
9	K	Pol9	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu ryhy v priestore nádvoria	kpl	1,000	748,00	748,00
10	K	Pol10	Odstránenie trávnatých drnov v miestach päty stien pre možnosť domurovania päty tien	m2	37,940	2,27	86,12
	D	D2	2. NADZEMNÉ PODLAŽIE				3 749,57
11	K	Pol11	Demontáž fóliovej hydroizolácie dočasného prestrešenia nad klenbou	m2	85,954	0,89	76,50
12	K	Pol12	Demontáž drevenej konštrukcie dočasného prestrešenia nad klenbou	m2	78,200	4,36	340,95
13	K	Pol13	Odstránenie násypu a zelene nad klenbou	m3	27,266	63,42	1 729,21
14	K	Pol14	Demontáž oceľového tyčového zábradlia z priestoru okna	m	2,400	8,76	21,02
15	K	Pol15	Rozobratie domurovaného ostenia a klenby portálu s nadvetlíkom, rozšírenie otvoru	m3	0,933	101,97	95,14
16	K	Pol16	Odstránenie machu a zelene z káps pre uloženie stropu nad 2.NP	m2	26,430	7,05	186,33
17	K	Pol17	Vytvorenie archelogickej sondy (výkop jamy) pre preverenie prítomnosti základu podnože kúreniska v zásype klenby nad 1.NP, výkop pod dozorom archeológa	m3	6,000	92,07	552,42
18	K	Pol18	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu jamy pre preverenie prítomnosti kúreniska	kpl	1,000	748,00	748,00
	D	D3	3. NADZEMNÉ PODLAŽIE				334,76
19	K	Pol19	Odstránenie machu a zelene z káps a priestoru atiky, pre uloženie stropu nad 3.NP a strechy	m2	21,030	7,05	148,26
20	K	Pol20	Rozobratie, premurovanie a zväčšenie otvoru pre budúce dvere v kamennej stene	m3	0,749	249,00	186,50
	D	D4	ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU				1 955,55
21	K	Pol21	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,000	1 386,00	1 386,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol22	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m - sťažené podmienky, vplyv prostredia	kpl	1,000	162,25	162,25
23	K	Pol23	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt - sťažené podmienky, vplyv prostredia	kpl	1,000	407,30	407,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
02 - Nové konštrukcie

JKSO:
Miesto: Beckov

KS:
Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
IČO: 36298972
IČ DPH: SK2020076652

Projektant:
A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Mokrý
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**602 921,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	602 921,47	23,00%	138 671,94

Cena s DPH	**v EUR**	**741 593,41**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
02 - Nové konštrukcie

Miesto:	Beckov	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Projektant:	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Peter Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**602 921,47**
	D	D1	SO 02.01 - Horizontálne konštrukcie				138 771,68
1	K	Pol24	Štrkový násyp na klenbu 1.NP, frakcie 8/16mm, hrúbky do 1000mm, horná hrana násypu kóta 252.59	m3	78,717	52,40	4 124,77
2	K	Pol25	Dlažbové lôžko frakcie 4/8mm, hrúbka vrstvy 100mm	m3	12,179	35,53	432,72
3	K	Pol26	Tehlová dlažba (100x200mm) hr. 50mm	m2	127,589	44,70	5 703,23
4	K	Pol27	Zapieskovanie dlažby, kremičitý piesok	m2	115,990	4,20	487,16
5	K	Pol28	Vytvorenie nosnej konštrukcie stropu nad 2.NP - ložný trám v čele steny 280x240mm + priečne nosné trámy (18ks) 2x200x280mm, úprava dreva kresané drevo (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	16,770	1 244,72	20 873,95
6	K	Pol29	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie stropu nad 2NP), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	16,770	167,20	2 803,94
7	K	Pol30	Drevený záklop stropu (110.13 m2), z dosiek 120x40mm (drevená konštrukca z dubového dreva – dub D40)	m3	4,846	1 237,90	5 998,86
8	K	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	242,286	7,33	1 775,96
9	K	Pol32	Vytvorenie dreveného roštu (medzipriestor) v strope, z drevených hranolčekov 100x140mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,271	1 301,84	1 654,64
10	K	Pol33	Drevená fošňová podlaha (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	6,057	1 346,68	8 156,84
11	K	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	242,286	7,33	1 775,96
12	K	Pol34	Drevené zábradlie stropu nad 2.NP v mieste schodiska, hranol 100x100mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,187	1 883,57	352,23
13	K	Pol35	Vytvorenie nosnej konštrukcie stropu nad 3.NP - ložný trám v čele steny 280x240mm + priečne nosné trámy (21ks) 2x200x280mm, úprava dreva kresané drevo (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	20,184	1 243,80	25 104,86
14	K	Pol36	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie stropu nad 3NP), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	20,184	167,20	3 374,76
15	K	Pol37	Drevený záklop stropu (138.84 m2) , z dosiek 120x50mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	7,636	1 237,68	9 450,92
16	K	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	305,448	7,33	2 238,93
17	K	Pol38	Parozábrana pod TI krovu	m2	152,836	6,71	1 025,53
18	K	Pol39	Tepelná izolácia na báze kamennej vlny, hr. 100 mm	m2	146,040	10,12	1 477,92
19	K	Pol40	Tepelná izolácia na báze kamennej vlny, hr. 80 mm	m2	146,040	8,80	1 285,15
20	K	Pol41	Stropný výlez do priestoru krovu doskový, šírka 600mm, dĺžky 800mm, vrátane pántov a zarážky	ks	1,000	415,12	415,12
21	K	Pol42	Osadenie pomúrnic 150/150mm, spodných (150/150mm) a horných väzníc 150/200mm a stĺpikov 150/150mm na nosnú konštrukciu stropu nad 3.NP (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,818	1 760,84	4 962,05
22	K	Pol43	Vytvorenie nosnej konštrukcie strechy z krokiev 80/180, vrátane vytvorenia opačného spádu z hranolčekov (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,980	1 878,83	5 598,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	Pol44	Vytvorenie plného debnenia strechy z dubových dosák šírky 120mm, hrúbky 50mm (138.84m2) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	7,636	1 237,68	9 450,92
24	K	Pol45	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie krovu), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	13,434	167,20	2 246,16
25	K	Pol46	Separačná fólia pod fóliovú hydroizoláciu strechy, z polyesterových vlákien min. 300g/m2	m2	189,829	7,81	1 482,56
26	K	Pol47	Zhotovenie fóliovej hydroizolácie strechy kladenej horizontálne, hydroizolácia na báze TPO hr. 1.8mm, mechanicky kotvená, vrátane kotvenia, ukončovacích líšt a aktivátora/ čističa hrán	m2	164,538	52,80	8 687,61
27	K	Pol48	Zhotovenie fóliovej hydroizolácie strechy kladenej zvislo, hydroizolácia na báze TPO hr. 1.8mm, mechanicky kotvená, vrátane kotvenia, ukončovacích líšt a aktivátora/ čističa hrán	m2	25,291	52,80	1 335,36
28	K	Pol49	Atikový poplastovaný plech	m	25,966	39,65	1 029,55
29	K	Pol50	Rezanie drážky hr. 5 mm pre osadenie okapnice, pod uhlom 30°, šírka drážky min. 50 mm (ochrana ukončenia strešnej fólie na stene)	m	31,650	6,19	195,91
30	K	Pol51	Ukončovacia lišta prídavné lemovanie (Okapnica po obvode strechy pri ukončení na stene + oblúkovej atike) r.š. 150mm, vrátane lepenia PU tmelom (napr. Sikaflex)	m	34,815	10,56	367,65
31	K	Pol52	Vyrovnanie atiky, impregnovanou preglejkou hr. 30mm	m2	29,282	53,35	1 562,19
32	K	Pol53	Vyrovnanie steny kamenného muriva vápennou maltou, v mieste vytiahnutia fóliovej izolácie na stenu a atiku a jej ukotvenia. Na výšku 300mm.	m2	9,878	21,89	216,23
33	K	Pol54	Konštrukcia roštu podlahy v mieste krovu (revízny chodník) z hranolčekov 100/180mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,268	1 336,46	1 694,63
34	K	Pol55	Konštrukcia podlahy z dosák hr. 50mm v mieste krovu (revízny chodník) (19.8 m2) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,090	1 310,55	1 428,50
	D	D2	SO 02.02 - Drevené konštrukcie				18 621,70
35	K	Pol56	Interiérové schodisko dvojramenné schodnicové, z 2NP na 3NP, 28x185x260mm, šírka 1200mm, vrátane zábradlia z hranolčekov 100x100mm, kotvenia a spojov (presná špecifikácia drevených prvkov viď výkaz reziva) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,568	1 891,61	4 857,65
36	K	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	77,936	7,33	571,27
37	K	Pol57	Základový pás a pätky pod konštrukciu interiérového schodiska z prostého betónu (betón 20/25)	m3	0,524	115,98	60,77
38	K	Pol58	Drevené zábradlie na kamenné chodisko v SZ rohu nádvoria, výška 1100mm (presná špecifikácia drevených prvkov viď výkaz reziva) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,371	1 904,65	706,63
39	K	Pol59	Exteriérová ochodza na južnej strane severného paláca v úrovni 2NP + vyrovnávacie schodisko na východnú ochodzu + východná ochodza smerom ku kaplnke, vrátane zábradlia, nosných konzolových nosníkov, príložky a vzperky, kotvenia a spojovacích prvkov (dreve	m3	4,584	1 904,65	8 730,92
40	K	Pol60	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (exteriérová ochodza + zábradlie), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, UV žiareniu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	4,955	167,20	828,48
41	K	Pol61	Nerezová výplň lanková sieť veľkosť oka 70x70mm, ako výplň zábradlia, vrátane kotvenia a spojovacieho materiálu	m	27,140	105,60	2 865,98
	D	D3	SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska				71 996,50
42	K	Pol62	Domurovanie nového kamenného múru vrátane vytvorenia portálu, medzi kaplnkou a severným palácom (SN1)	m3	9,664	398,23	3 848,49
43	K	Pol63	Nadmurovanie kamenného piliera pri južnej stene severného paláca o 400 mm na kótu 254.26 (SN2), v mieste schodiska kamenné murivo zošikmené v uhle schodiska	m3	1,989	398,23	792,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	Pol64	Vymurovanie kamenného schodiska v SZ kúte nádvoria (SN3), nástupnica z umelého kameňa, 12x195x240mm	m3	16,427	597,34	9 812,50
45	K	Pol65	Vymurovanie nadpražia vstupného portálu na 2NP, spolu s ostením nadsvetlíka (SN4)	m3	0,630	398,23	250,88
46	K	Pol66	Zamurovanie kaverien v stenách v interiéri, murivom z kameňa a tehál (SN5)	m3	0,721	1 343,14	968,40
47	K	Pol67	Zamurovanie kaverien a domurovanie parapetu pri oknách na 2.NP, murivom z kameňa a tehál (SN6)	m3	3,660	398,23	1 457,52
48	K	Pol68	Zamurovanie ostení a domurovanie sedákov pri oknách, murivom z kameňa a tehál (SN7)	m3	0,473	398,23	188,36
49	K	Pol69	Nadmurovanie kamennej steny atiky (SN8), hrúbka muriva 420-500 mm prispôsobiť spodnému murivu	m3	15,358	398,23	6 116,02
50	K	Pol70	Spevnenie a doplnenie muriva v mieste uloženia stropných trámov nad 2. NP	m3	11,755	398,23	4 681,19
51	K	Pol71	Spevnenie a doplnenie muriva v mieste uloženia stropných trámov nad 3. NP	m3	1,943	1 343,14	2 609,72
52	K	Pol72	Vytvorenie schodiska z tehlovej dlažby mrazuvzdornej do 1NP, dlažba 100x200x50mm	m3	0,797	792,00	631,22
53	K	Pol73	Podbetónovanie dlažby, maltové lôžko pre ukladanie dlažby pre tuhšie uloženie	m3	0,431	572,00	246,53
54	K	Pol74	Premurovanie a domurovanie päty stien, hrúbka muriva 500mm, výška 1000mm (v niektorých miestach môže byť menšia/ väčšia) (SN10)	m3	29,810	1 343,14	40 039,00
55	K	Pol75	Premurovanie a nadmurovanie piliera v päte steny v SZ rohu steny. Nadmurovanie o 300mm (SN11)	m3	0,264	1 343,14	354,59
	D	D4	SO 02.04 - Sanácia vnútorných a vonkajších omietok				55 033,94
56	K	Pol76	Čistenie a fixácia omietok v interiéri, vrátane retuše	m2	40,000	79,20	3 168,00
57	K	Pol77	Fixovanie exteriérovej omietky zapadnej a severnej fasády západného traktu severného paláca	m2	370,000	79,20	29 304,00
58	K	Pol78	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba	m2	63,000	74,98	4 723,74
59	K	Pol79	Preškárovanie južnej fasády severného paláca po osekaní nevhodnej cementovej škárovacej malty	m2	91,200	62,84	5 731,01
60	K	Pol80	Hĺbkové preškárovanie miest kotvenia požiarneho rebríka	m2	5,500	53,11	292,11
61	K	Pol81	Spevnenie koruny atiky západného traktu severného paláca - fixácia omietky, premurovanie a preškárovanie muriva	m2	45,310	237,60	10 765,66
62	K	Pol82	Impregnácia koruny atiky pre zníženie nasiakavosti fasády vodou, zlepšenie odolnosti voči znečisteniu, rastu machov, rias a lišajníkov (napr. SIKAGARD 703 W)	m2	59,350	5,82	345,42
63	K	Pol83	Retušovanie konzol kozubu, vrátane čistenia, tmelenia a konzervovania	kpl	1,000	704,00	704,00
	D	D5	SO 02.05 - Výplňové konštrukcie dvere, okná, mreže				133 402,93
64	K	Pol84	D1 - 2NP vstupný portál s nadsvetlíkom v južnej stene SP - D+M drevených dverí a zárubne, nadsvetlíka so sklenou výplňou, vrátane rozoberania sekundárneho muriva pre lôžko portálu, kováčskych prvkov	ks	1,000	11 119,68	11 119,68
65	K	Pol85	D2 - 2NP portál vo východnej stene SP - D+M drevených dverí, vrátane portálu z umelého pieskovca	ks	1,000	18 321,60	18 321,60
66	K	Pol86	D3 - 3NP sedlový portál v južnej stene so zvyškami kamenného ostenia - D+M chýbajúcich článkov, drevených dverí a kováčskych prvkov, vrátane čistenia, konzervovania, tmelenia, hubenia machu rias a lišajníkov a retušovania, vrátane rozoberania sekundárneho	ks	1,000	14 284,16	14 284,16
67	K	Pol87	D4 - 3 NP portál zo zvyškami kamenného ostenia (lomený oblúk) - D+M drevených dverí, výroba chýbajúcich článkov, čistenie, hubenie machu, rias, lišajníkov, konzervovanie, tmelenie a retušovanie	ks	1,000	15 850,56	15 850,56
68	K	Pol88	D5 - 3NP portál bez článkov východná stena - D+M drevených dverí a zárubne a kováčskych prvkov	ks	1,000	1 735,36	1 735,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	Pol89	O1, O2, O3 - 2NP združené okná ukončené mníškou v západnej a severnej stene SP - D+M chýbajúcich častí okien, drevených okeníc so zasklením, vrátane čistenia, konzervovania, tmelenia, hubenia machu rias a lišajníkov a retušovania	ks	3,000	14 660,80	43 982,40
70	K	Pol90	O4, O5, O6 - 3NP okná so sedíliami - D+M nerezových okien so sklom, vrátane čistenia kamenných ostení, hubenie machu, rias, lišajníkov, konzervovanie, lepenie zlomených článkov, tmelenie, retušovanie, čistenie omietok a fixácia, čistenie, konzervovanie a	ks	3,000	6 202,24	18 606,72
71	K	Pol91	O7 - 3NP združené okno na južnej fasáde - čistenie, hubenie machu, rias a lišajníkov, konzervovanie, tmelenie, retušovanie	ks	1,000	1 848,00	1 848,00
72	K	Pol92	O8 - O13 - 4NP strieľne - D+M doplňanie nových trámov, čistenie drevených prekladov, konzervovanie lanovým olejom, patinovanie, vrátane murárskych prác	ks	6,000	240,24	1 441,44
73	K	Pol93	O8 - O12 - 4NP strieľne - D+M nerezového perforovaného plechu hr. 1.5 mm proti hmyzu vrátane nerezového rámu šírky 70mm, hr. 10mm, kotveného do kamenného muriva na chem. kotvy	m2	4,479	240,24	1 076,03
74	K	Pol94	D6 - Nádvorie kamenný portál s lomeným oblúkom - rozoberanie muriva a čistenie, hubenie machu, rias a lišajníkov, konzervovanie, tmelenie a retušovanie	ks	1,000	2 640,00	2 640,00
75	K	Pol95	Z3, Z4 - Zábradlie z oceľových prvkov zvarané, kotvené do ostenia na chemické kotvy, plné tyčové prvky Ø15mm + pásová oceľ 10x40mm. Povrchová úprava komaxit - kováčska čierna. Vrátane odpadov, zvarov, vypalovania, rezervy, kotviaceho a spojovacieho materi	kg	63,233	7,48	472,98
76	K	Pol96	Požiarny rebrík, v. 13,3m, povrch. úprava komaxit - farba kováčska čierna, vrátane ochranného koša a uzamykacieho poklopu v dolnej časti	ks	1,000	2 024,00	2 024,00
	D	D6	SO 02.06 - Dažďová voda, zvody a chrliče				2 382,73
77	K	Pol97	Chrlič guľatý vyhrievaný s integrovanou manžetou na báze TPO, DN125	ks	1,000	202,40	202,40
78	K	Pol98	Poistný prepad hranatý 150x150mm s integrovanou manžetou na báze TPO	ks	1,000	151,80	151,80
79	K	Pol99	Dažďový zvod DN150, pozinkovaný, vedený v starom komínovom prieduchu, vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	14,000	24,64	344,96
80	K	Pol100	Dažďový zvod DN150 PVC, vedený v zemi v hĺbke min. 600mm	m	8,200	17,60	144,32
81	K	Pol101	Chrlič guľatý DN 150, pozinkovaný - vo farbe sivej	m	1,000	132,00	132,00
82	K	Pol102	Prestup kamennou stenou - jadrový vrt Ø170mm	m	1,130	173,06	195,56
83	K	Pol103	Pieskový obsyp potrubia uloženého v zemi	m3	1,065	66,00	70,29
84	K	Pol104	Zásyp ryhy vykopanou zeminou/ štrkom	m3	1,065	14,08	15,00
85	K	Pol105	Frézovanie komínového prieduchu po sondáži a zistení nedostatočného priemeru pre dažďový zvod	m	12,800	88,00	1 126,40
	D	D7	VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				182 711,99
86	K	Pol106	Doplnkový pamiatkový architektonicko – historický výskum	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
87	K	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane montáže/ demontáže, dopravy, revíznych správ, prenájmu a obsluhy	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00
88	K	Pol108	Zmiernenie sklonu svahu cesty po hradby, zhutnený štrkový násyp - makadam fr. 32/64mm, hrúbky 150 mm	m3	50,250	71,25	3 580,31
89	K	Pol109	Dopravné náklady - mimostaveniskova doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00
90	K	Pol110	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	12 848,00	12 848,00
91	K	Pol111	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
92	K	Pol112	Hasiaci prístroj práškový, s obsahom hasiva 6 kg	ks	4,000	33,06	132,24
93	K	Pol113	Kompletizačné práce	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
94	K	Pol114	Stavebné lešenie, vrátane montáže/ demontáže, dopravy a prenájmu (1200 m2)	kpl	1,000	44 711,44	44 711,44
95	K	Pol115	Dočasné oplotenie	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
03 - Elektorinštalácia

JKSO: KS:
Miesto: Beckov Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ: IČO:
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36298972
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza IČ DPH: SK2020076652

Projektant: IČO:
A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Peter Mokrý IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**34 127,27**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	34 127,27	23,00%	7 849,27
Cena s DPH	**v EUR**		**41 976,54**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
03 - Elektorinštalácia

Miesto:	Beckov	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Projektant:	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Peter Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 127,27**
	D	D1	Zemné práce				1 397,66
0	K	1	Výkop ryhy na nádvorí pre vedenie EL káblov, v hĺbke min. 600mm	m3	6,420	126,54	812,39
0	K	2	Štrkový násyp pod betónové kocky, hr. 400mm, frakcie 16/32	m3	0,200	54,04	10,81
0	K	3	Základ pod oceľový rám rozvádzača RMS4, prefabrikované betónové kocky 500x500mm, hrúbky 200mm (0.1 m3)	ks	2,000	264,00	528,00
0	K	4	Oplechovanie RMS4 (strieška), pozinkovaný plech, dĺžka 1250mm, r.š. 550	m2	0,660	70,40	46,46
	D	D2	1. Rozvádzač RMS4				3 602,55
0	K	1.1	ZÁSLEPKA NA 24M	ks	3,000	8,09	24,27
0	K	1.2	XL3 800 ROZV.IP55 Š.950 V.1095	ks	1,000	529,92	529,92
0	K	1.3	SADA 2 BOČNÝCH STIEN V1000	ks	1,000	86,36	86,36
0	K	1.4	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	ks	3,000	25,59	76,77
0	K	1.5	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	ks	1,000	16,62	16,62
0	K	1.6	Montážna doska pre DPX3 160/250 36m	ks	1,000	86,56	86,56
0	K	1.7	KRYT MOD V150 Š850	ks	3,000	27,76	83,28
0	K	1.8	KRYT MOD V200 Š850	ks	1,000	29,08	29,08
0	K	1.9	KRYT PLNÝ V100 Š850	ks	2,000	37,47	74,94
0	K	1.10	KRYT PLNÝ V150 Š850	ks	1,000	28,02	28,02
0	K	1.11	XL3 800 DVERE Š.950 KOV V.1095	ks	1,000	167,19	167,19
0	K	1.12	SVORKY RADOVÉ	kpl	1,000	67,76	67,76
0	K	1.13	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	ks	1,000	37,32	37,32
0	K	1.14	UZEMNENIE	ks	1,000	8,83	8,83
0	K	1.15	ZARÁŽKA UKONČ.	ks	2,000	7,57	15,14
0	K	1.16	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	ks	1,000	6,39	6,39
0	K	1.17	TX3 istič 10000A 3P B 32A	ks	3,000	21,60	64,80
0	K	1.18	TX3 istič 10000A 3P B 40A	ks	1,000	23,44	23,44
0	K	1.19	TX3 istič 10000A 1P C 4A	ks	2,000	11,32	22,64
0	K	1.20	TX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1,000	9,25	9,25
0	K	1.21	TX3 istič 10000A 3P C 25A	ks	1,000	19,44	19,44
0	K	1.22	Hliníková lišta dištanč. výška DPX3 160/250 a DPX3 IS 25	ks	1,000	16,02	16,02
0	K	1.23	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N B 13A 30mA Typ A	ks	15,000	53,72	805,80
0	K	1.24	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 6A 30mA Typ A	ks	8,000	41,36	330,88
0	K	1.25	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 10A 30mA Typ A	ks	6,000	41,36	248,16
0	K	1.26	Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P so signalizáciou	ks	1,000	137,93	137,93
0	K	1.27	Sada prepájacích káblov pre zvodiče prepätia	ks	1,000	29,70	29,70
0	K	1.28	Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 100A tepelno-magnet.	ks	1,000	110,99	110,99
0	K	1.29	výkon. stýkač NO-25A/230V cievka tichý	ks	6,000	27,76	166,56
0	K	1.30	Astrohodiny ELKO SHT-4	ks	1,000	71,99	71,99
0	K	1.31	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1,000	32,38	32,38
0	K	1.32	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1,000	43,52	43,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	1.33	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	ks	1,000	16,64	16,64
0	K	1.34	Podružný materiál	kpl	1,000	113,96	113,96
	D	D3	2. Káble a vodiče				3 497,80
0	K	2.1	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	90,000	2,09	188,10
0	K	2.2	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	160,000	2,09	334,40
0	K	2.3	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	m	970,000	2,32	2 250,40
0	K	2.4	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x2,5mm2	m	140,000	2,88	403,20
0	K	2.5	CYKY-J 4x50mm2 (v prípade chýbajúcej dĺžky upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00
0	K	2.6	FeZn 30x4mm (v prípade chýbajúcej dĺžky upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00
0	K	2.7	Ukončenie káblov do 5x4mm2	ks	15,000	3,70	55,50
0	K	2.8	CHKE-V FE180/P30-60-R (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	m	60,000	2,56	153,60
0	K	2.9	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 1x10mm2 zž	m	5,000	3,42	17,10
0	K	2.10	FeZn 30x4mm	m	20,000	3,42	68,40
0	K	2.11	FeZn 10mm	m	10,000	2,71	27,10
	D	D4	3. Žlaby, trubky, podlahové kanály				2 512,20
0	K	3.1	KF09075 (v prípade chýbajúcej dĺžky prívodu 4x50 upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00
0	K	3.2	Super Monoflex 1225 L50	m	1 150,000	1,72	1 978,00
0	K	3.3	Chránička na káble "prírodná šedobéžová" Creative-Tube RN01 - opletená ľanom	m	20,000	6,39	127,80
0	K	3.4	Kovová chránička 6063 ZN_F (opletenie nie súčasť položky)	m	10,000	28,12	281,20
0	K	3.5	Spojovací materiál	kpl	1,000	71,50	71,50
0	K	3,6	Opletenie kovovej chráničky 6063 ZN_F, materiál sklené vlákno,opletenie Ø63mm, farba bežová (upresniť pri realizácií)	m	10,000	5,37	53,70
	D	D5	4. Svietidlá				13 940,62
0	K	4.1	Luster 24212-12BK	ks	6,000	624,58	3 747,48
0	K	4.2	Žiarovka E14 LED candle 2700K 7 W 480lm	ks	72,000	3,31	238,32
0	K	4.3	Reflektor na lankach PAULMANN 9711229	ks	68,000	24,68	1 678,24
0	K	4.4	Žiarovka LED Reflector GU5,3, 530lm 6,5W 2700K Silver 28979	ks	68,000	9,15	622,20
0	K	4.5	Napájací kábel 20m CORDUO 945.89	ks	8,000	32,83	262,64
0	K	4.6	Napínacia sada 178.03	ks	4,000	21,48	85,92
0	K	4.7	Napájacie skrutky 97283	ks	4,000	13,35	53,40
0	K	4.8	Transformátor ELG-240-12A	ks	4,000	112,46	449,84
0	K	4.9	Krytka 6311801	ks	4,000	18,80	75,20
0	K	4.10	Reflektor 9094.03ELCW, 47W 6025lm 3000K CRI80	ks	7,000	902,44	6 317,08
0	K	4.11	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	410,30	410,30
	D	D6	5. Núdzové osvetlenie (svietidlá Helplux)				929,16
0	K	5.1	SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +picto D LED svietidlo nástenné, prisadené, piktogram šípka dolu, IP42	ks	1,000	55,84	55,84
0	K	5.2	SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +picto D LED svietidlo nástenné, prisadené, piktogram šípka vľavo, IP42	ks	2,000	55,84	111,68
0	K	5.3	GR-291/ WP/M -1,5H-IP65 - HELPLUX LED svietidlo stropné bezpečnostné, prisadené, IP65	ks	4,000	130,79	523,16
0	K	5.4	NEXI TECH 250 - AT - HELPLUX + DRŽIAK 45 st. LED svietidlo stropné bezpečnostné, prisadené, IP40	ks	1,000	163,68	163,68
0	K	5.5	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	74,80	74,80
	D	D7	6. Elektroinštalačné a ostatné prístroje				2 050,74
0	K	6.1	Jednopólový spínač č.1 s kontrolkou, 250V/10A, IP44, prisadený, komplet, šedý	ks	1,000	7,83	7,83
0	K	6.2	Sériový spínač č.5, 250V/10A, IP44, prisadený, komplet, šedý	ks	2,000	8,78	17,56
0	K	6.3	IP66 box - 4 modulová kovová podlahová krabica, nerez, výklopný kryt	ks	13,000	138,43	1 799,59
0	K	6.4	Zásuvka mosaic do podlahového boxu, biela	ks	24,000	6,44	154,56
0	K	6.5	Inštalačná krabica do betónu pre podlahový box	ks	1,000	26,10	26,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	K	6.6	Podružný materiál	kpl	1,000	45,10	45,10
	D	D8	7. Elektroinštalačný materiál				407,68
0	K	7.1	Krabica OBO A8	ks	1,000	5,29	5,29
0	K	7.2	Krabica OBO A11	ks	2,000	5,32	10,64
0	K	7.3	Káblová spojka TME00 M685B, IP68, 5x4m	ks	7,000	12,26	85,82
0	K	7.4	Spojovacia krabica TME00 M686-T, IP68, 0,5-4 mm	ks	5,000	17,01	85,05
0	K	7.5	WAGO svorky	kpl	1,000	16,50	16,50
0	K	7.6	Príchytka kábla OBO 1015	ks	6,000	1,21	7,26
0	K	7.7	Uzemňovacia svorka SR 02	ks	2,000	4,29	8,58
0	K	7.8	Uzemňovacia svorka SR 03 B	ks	2,000	4,29	8,58
0	K	7.9	Svorka pre spojenie FeZn 10mm a vodiča zž 10mm2	ks	1,000	4,79	4,79
0	K	7.10	Štukatérska sadra	kg	10,000	1,08	10,80
0	K	7.11	Označovacie štítky káblové	ks	15,000	1,47	22,05
0	K	7.12	Označovacie štítky prístrojové	ks	18,000	0,39	7,02
0	K	7.13	Spojovací materiál	kpl	1,000	74,80	74,80
0	K	7.14	Podružný materiál	kpl	1,000	60,50	60,50
	D	D9	8. Ostatné				5 788,86
0	K	8.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	kpl	1,000	334,40	334,40
0	K	8.2	Lešenia a ostatná mechanizácia	kpl	1,000	418,00	418,00
0	K	8.3	Jadrové vŕtanie múru	kpl	1,000	313,50	313,50
0	K	8.4	Doplnenie do existujúceho rozvádzača RMS2 v predajni lístkov (1x istič B10/1)	kpl	1,000	59,84	59,84
0	K	8.5	Oceľový rošt pre rozvádzač RMS4 a jeho osadenie	kpl	1,000	567,60	567,60
0	K	8.6	Presun hmôt a materiálu	kpl	1,000	56,32	56,32
0	K	8.7	Atestácia a vyhlásenie o zhode rozvádzača RMS4	kpl	1,000	167,20	167,20
0	K	8.8	Kontrola rozvádzača termovíziou	kpl	1,000	123,20	123,20
0	K	8.9	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	325,60	325,60
0	K	8.10	Meranie osvetlenia	kpl	1,000	1 056,00	1 056,00
0	K	8.11	Meranie núdzového osvetlenia	kpl	1,000	1 056,00	1 056,00
0	K	8.12	Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	774,40	774,40
0	K	8.13	Revízia + atesty	kpl	1,000	536,80	536,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
04 - Elektrická požiarna signalizácia

JKSO:
Miesto: Beckov

KS:
Dátum: 29. 1. 2025

Objednávateľ:
Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza

IČO: 36298972
IČ DPH: SK2020076652

Projektant:
A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Peter Mokrý

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**20 158,30**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	20 158,30	23,00%	4 636,41

Cena s DPH	**v EUR**	**24 794,71**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Západný trakt severného paláca hradu Beckov
Objekt:
04 - Elektrická požiarna signalizácia

Miesto:	Beckov	Dátum:	29. 1. 2025
Objednávateľ:	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov	Projektant:	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA
Zhotoviteľ:	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	Spracovateľ:	Peter Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 158,30**
	D	D1	1./ Materiál EPS				6 840,91
1	K	Pol116	EPS_Ustredňa Advanced, 1-2 slučky // SK1MX-5201V //	ks	1,000	2 253,90	2 253,90
2	K	Pol117	EPS_Multisenzorový hlásič Altair // A2000 //	ks	1,000	68,09	68,09
3	K	Pol118	EPS_Pätica hlásiča k hlásičom Altair // LAB1000 //	ks	1,000	21,50	21,50
4	K	Pol119	EPS_Resetovateľný tlačidlový hlásič Altair s izolátorom // ALCP100 //	ks	1,000	65,78	65,78
5	K	Pol120	EPS_Ochranný číry kryt pre ALCP100 //ALCI //	ks	2,000	12,81	25,62
6	K	Pol121	EPS_Vstupno-výstupný modul EPS // VMIC404 //	ks	1,000	192,68	192,68
7	K	Pol122	EPS_Bezdrôtový Translator série TAURUS // TW-MTI-01 //	ks	1,000	357,97	357,97
8	K	Pol123	EPS_Bezdrôtový multisenzorový hlásič série TAURUS; čierny // TW-DM-01/BL //	ks	4,000	475,64	1 902,56
9	K	Pol124	EPS_Bezdrôtový tlačidlový hlásič série TAURUS // TW-CP-R-01 //	ks	1,000	251,07	251,07
10	K	Pol125	EPS_Bezdrôtová siréna s majákom v pätici série TAURUS, čierna // TW-BSB-23W-01/BL //	ks	2,000	170,39	340,78
11	K	Pol126	EPS_Bezdrôtový vstupný modul série TAURUS // TW-MI-S-01 //	ks	1,000	293,48	293,48
12	K	Pol127	EPS_Modul GSM v kovovej skrinke // FVK- 842 Vox PLUS //	ks	1,000	376,47	376,47
13	K	Pol128	EPS_Menič napätia // Mean Well SD-15B-12 DC //	ks	1,000	229,90	229,90
14	K	Pol129	EPS_Zdroj 24V - 2A // Pulsar EN54C-2A //	ks	1,000	242,21	242,21
15	K	Pol130	EPS_Akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	109,45	218,90
	D	D2	2./ Inštalačný materiál a práce				5 077,95
1	K	Pol131	Kábel TCEPKFLE 1x4x0,8. B2ca s1, d1, a1	m	450,000	2,13	958,50
2	K	Pol132	Kábel JE-H(St)H-V1x2x0,8/PS30 B2ca s1,d1,a1	m	50,000	1,81	90,50
3	K	Pol133	Kábel CHKE-V 2x1,5, B2ca s1, d1, a1	m	250,000	2,00	500,00
4	K	Pol134	Vodič CYA 10 mm	m	5,000	2,26	11,30
5	K	Pol135	Káblové oko CU 10 mm	ks	2,000	2,20	4,40
6	K	Pol136	Prepäťová ochrana // KIWA PRO D 48V //	ks	4,000	25,42	101,68
7	K	Pol137	Inštalačná krabica SCABOX 150x110x70mm	ks	1,000	7,78	7,78
8	K	Pol138	DIN lišta perforovaná - 35x75 mm - 0,1m	ks	2,000	2,11	4,22
9	K	Pol139	Podlahový box s odnímateľným krytom // Legrand 088061 //	ks	1,000	108,82	108,82
10	K	Pol140	Zväzkový držiak Grip 30, kovový	ks	600,000	1,27	762,00
11	K	Pol141	Kopos trubka KOPOFLEX d40, ohybná, UV stabilná	m	250,000	2,31	577,50
12	K	Pol142	Chránička na káble "prírodná šedobéžová" opletená ľanom	m	5,000	21,14	105,70
13	K	Pol143	Samorezná kotva do kameňa HSU-R	ks	600,000	1,34	804,00
14	K	Pol144	Prírubová matica HSU-R FN	ks	600,000	0,26	156,00
15	K	Pol145	Kopos lišta LHD 20x20	m	10,000	3,15	31,50
16	K	Pol146	Hmoždinka do betónu + skrutka	ks	25,000	1,26	31,50
17	K	Pol147	Hilti nastreľovacia príchytka X-FB M8	ks	30,000	2,00	60,00
18	K	Pol148	Hilti nastrelovacie klince	ks	30,000	0,69	20,70
19	K	Pol149	Prieraz cez stenu, vyhotovenie prestupov	ks	1,000	75,24	75,24
20	K	Pol150	Začistenie prerazených prestupov	ks	1,000	34,21	34,21
21	K	Pol151	Výkopové ráce (pre uloženie KOPOFLEX d40, objekt pokladňa > Hradná skala)	m	6,000	53,15	318,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol152	Jadrové vŕtanie (fi 50mm - do hradnej skaly pri objekte pokladňa; hr. múru cca 1,2m)	kpl	1,000	313,50	313,50
	D	D3	3./ Vedľajšie rozpočtové náklady				8 239,44
1	K	Pol153	Spotrebný inštalačný materiál	kpl	1,000	174,24	174,24
2	K	Pol154	Horolezecké práce, práce vo výškach (2 horolezci, 3 dni)	kpl	1,000	3 678,40	3 678,40
3	K	Pol155	Pridružené výkony, pomocné práce	kpl	1,000	184,80	184,80
4	K	Pol156	Inžinierska činnosť, technický dozor	kpl	1,000	651,20	651,20
5	K	Pol157	Oživenie systému	kpl	1,000	1 478,40	1 478,40
6	K	Pol158	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	158,40	158,40
7	K	Pol159	Revízia systému	kpl	1,000	778,80	778,80
8	K	Pol160	Zaškolenie obsluhy systému	kpl	1,000	255,20	255,20
9	K	Pol161	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	1,000	140,80	140,80
10	K	Pol162	Projekt skutočného vyhotovenia, sprievodná dokumentácia (úprava)	kpl	1,000	739,20	739,20

MV STAVING a.s.

Príloha 03 **ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Obstarávateľ : **Obec Beckov**
Beckov č. 180 , 916 38 Beckov

Predmet zákazky : **„Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov"**
IČO: 00311413
Označenie súťaže : 31379 - WYP, uverejnená vo vestníku VO č. 250/2024, dňa 19.12.2024
Identifikátor ÚVO: 1328347

Názov uchádzača : **MV staving, a. s.**
Hviezdoslavova 2, Prievidza 971 01
zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.10055/R
IČO: 36 298 972
DIČ: 2020076652
IČ pre DPH: SK2020076652
IBAN: SK30 0200 0000 0019 8030 7757
SWIFT: SUBAXBX
www: www.mvstaving.sk
Email : mvstaving@mvstaving.sk

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky € bez DPH:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)
ELAR SK s.r.o. Dlhá 577/64 972 13 Nitrianske Pravno IČO : 46 561 340	54 285,57	Silnoprúd, slaboprúd, bleskozvod a uzemnenie	Martin Lubik Malinovská 257/64 972 13 Nitrianske Pravno
akad. soch. Juraj Krajčo Hlavná 38 911 05 Trenčín IČO : 17 746 345	172 330,14	reštaurovanie	Juraj Krajčo Hlavná 38 911 05 Trenčín

MV staving
Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 5387, 542 6487
IČO: 36298972 · IČ DPH: SK2020076652

V Prievidzi, 26.02.2025

.....
Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a riaditeľ a. s.

Príloha č. 3

Zoznam známych subdodávateľov

Por. č.	Identifikácia navrhnutého subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO, kontaktná osoba, osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Identifikácia príslušného plnenia	Rozsah plnenia vyjadrený sumou	Dátum požiadania o schválenie	Dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek	Dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa	Dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa	Podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa

Príloha č. 4: Kontaktné osoby objednávateľa

Názov pozície kontaktnej osoby	Titul, Meno, Priezvisko	Telefonický a emailový kontakt
starosta obce Beckov	Ernest Benko	starosta@obec-beckov.sk 0905506021
manažér projektov	Mgr. Petra Jurčacková	projekty@obec-beckov.sk 0917694611
asistent projektového manažéra	Ing. Nikola Trnovská	projektybeckov@gmail.com 0904882333