Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 11/2025
Spojenie cyklomagistrály s obcou Beckov

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej v texte len „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“ a „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 1“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie:	Obec Beckov
Sídlo organizácie:	Beckov 180, 91638
Štatutárny orgán:	Ernest Benko - starosta
IČO:	00311413
DIČ:	2021091336
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko
IBAN:	SK24 5600 0000 0058 0696 4020

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných:	Ernest Benko, starosta, +421 905 506 021, starosta@obec-beckov.sk
b) technických:	Mgr. Petra Jurčacková, manažér projektov, +421 917 694 611, projekty@obec-beckov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ – skupina dodávateľov:
STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava – vedúco člen skupiny dodávateľov
Člen skupiny:
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 15 Bratislava
STRABAG AG, Ortenburgerstraße 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakúsko

Názov:	**STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Milada Kušnírová – konateľ spoločnosti Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Zapísaná v:	OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 991/B
IČO:	17 317 282
DIČ:	2020316298
IČ DPH:	SK2020316298
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IBAN:	SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Osoby oprávnené konať v mene Zhotoviteľa na základe plnej moci:

a) vo veciach zmluvných:	Ing. Vladimír Zajac, ekonóm oblasti STRED Ing. Anton Boc, vedúci PJ Trenčín, anton.boc@strabag.com
b) vo veciach realizačných:	Ing. Rastislav Jadroň, stavbyvedúci +421 903 740 319, rastislav.jadron@strabag.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2
Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2025 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby: „Spojenie cyklomagistrály s obcou Beckov“.

2.2 V súlade s bodom 5.10, čl. 5 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 ZVO sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1.

Článok 3
Predmet Dodatku

3.1 Predmetom dodatku sú nedočerpané položky rozpočtu – práce menej, ktoré vyšli z požiadaviek Objednávateľa:

SO 01 Cyklotrasa (spoločná cestička pre cyklistov a chodcov)

- Nerealizovanie okrajových parkových obrubníkov v priestore zjazdov z ochrannej hrádze.
- Zníženie počtu zvislých dopravných značiek.

SO 04 Úprava dopravného značenia v centrálnej časti obce Beckov

- Nerealizovanie časti trvalého značenia – plastové deliace ostrovčeky.
- Ochranné ostrovčeky – podkladová vrstva z geotextílie.

3.2 Nevykonané práce nemajú vplyv na kvalitu a účel realizovanej stavby.

3.3 Z dôvodov uvedených v čl. 3 ods. 3.1. dochádza v Zmluve o diele k zmene ceny diela:

V čl. 5 Cena a platobné podmienky ods. 5.2. sa slovné spojenie

„Cena Diela bez DPH:	727 240,78 €
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	167 265,38 €
Celková cena Diela s DPH:	894 506,16 €
Celková cena Diela s DPH slovom:	osemstodeväťdesiatštyritisícpäťstošesť a 16/100 €“

mení na

„Cena Diela bez DPH:	721 542,86 €
Sadzba DPH:	23 %
DPH:	165 954,86 €
Celková cena Diela s DPH:	887 497,72 €
Celková cena Diela s DPH slovom:	

osemstoosemdesiatsedemtisícštyristodeväťdesiatsedem a 72/100 €“

Článok 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.

4.2 Dodatok je vytvorený v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpisujú.

4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

4.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí:

Príloha č. 1 Aktualizovaný celkový rozpočet
Príloha č. 2 Vyjadrenie spracovateľa projektovej dokumentácie, autorského dozoru
Príloha č. 3 Vyjadrenie stavebného dozoru

V Beckove, dňa

Objednávateľ:

Obec Beckov

.....
Ernest Benko
starosta obce

V Žiline, dňa

Zhotoviteľ:

STRABAG , s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Zajac
ekonóm oblasti STRED
na základe plnej moci

.....
Ing. Anton Boc
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci