

# ZMLUVA O DIELO

## Dodatok č. 1

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

### čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov

IČO: 00311413

Poštová adresa: Beckov 180

PSC: 916 38

Mesto/obec: Beckov

Štát: Slovenská republika

Zastúpený : Ing. Ján Križan

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail:

projekty@obec.beckov.sk

Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková)

Fax: +421 327742726

E-mail: projekty@obec-beckov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.obec-beckov.sk>

(ďalej len: „Objednávateľ“)

##### 2. Zhotoviteľ: Mgr. art. Martin Mikuláš

Sídlo: Bagarova 193, Práznovce, 95501

Bankové spojenie: SLSP

Číslo účtu: 0260342728/0900

DIČ: 1043423766

Tel.: 0949116056

E-mail: mikulasm@gmail.com

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

### Článok II.

#### Podklady k Dodatku č.1

Dodatok sa uzatvára k zmluve o dielo zo dňa 9.9.2014, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania na obstaranie stavebných prác na reštaurovanie a obnovu troch gotických okien v kaplnke na Hrade Beckov , ktorý je zaznamenaný v Zázname o výbere najvýhodnejšej ponuky zo dňa 5.9.2014. Práce pre rok 2015 sú financované z dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry pre rok 2015. Rozpočet, ktorý zhotoviteľ predložil do súťaže je upravený o čerpanie v roku 2014 a o predpoklad čerpania v roku 2016, a je prílohou tohto dodatku.

V Dodatku č.1 je uvedená zmena čl.IV.a čl.V., ostatné znenia článkov zostávajú nezmenené.

#### ***Pôvodné znenie čl. IV. - Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo***

4.1 *Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a Objednávateľom.*

4.2 *Termín ukončenia celkových reštaurátorských a stavebných prác je: 15.12. 2015  
Termín ukončenia prác uskutočnených v roku 2014 je: 31.10.2014*

#### **Nové znenie čl. IV. - Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo**

- 4.1 Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a Objednávatelom.
- 4.2 Termín ukončenia celkových reštaurátorských a stavebných prác je: 15.12. 2016  
Termín ukončenia prác uskutočnených v roku 2014 je: 31.10.2014  
Termín ukončenia prác uskutočnených v roku 2015 je: 15.12. 2015

#### **Pôvodné znenie čl. V. - Cena predmetu zmluvy**

- 5.1. *Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:*

**Cena bez DPH: 23840 €, slovom (dvadsaťtritisícštyridsať eur)**

**DPH: 0 €, slovom (nula Eur)**

**Cena s DPH: 23840 €, slovom (dvadsaťtritisícštyridsať eur)**

*Cena uskutočnených prác v roku 2014 bez DPH: 5720,00 €, slovom (päťtisícšesťstoštyridsať eur)*

*DPH: 0 €, slovom (nula Eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2014 s DPH: 5720,00 € slovom (päťtisícšesťstoštyridsať eur)*

- 5.2. *V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť počas trvania zmluvného vzťahu.*
- 5.3. *Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu prác požadovaných objednávatelom.  
Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe dodatku k tejto zmluve.*

*Pri položkách konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré neboli predmetom verejnej súťaže (naviac práce) zhotoviteľ predloží ponuku na položky, ktorú musí vopred písomne odsúhlasiť objednávatel.*

#### **Nové znenie čl. V. - Cena predmetu zmluvy**

- 5.1. Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

**Cena bez DPH: 23840 €, slovom (dvadsaťtritisícštyridsať eur)**

**DPH: 0 €, slovom (nula Eur)**

**Cena s DPH: 23840 €, slovom (dvadsaťtritisícštyridsať eur)**

*Cena uskutočnených prác v roku 2014 bez DPH: 5720,00 €, slovom (päťtisícšesťstoštyridsať eur)*

*DPH: 0 €, slovom (nula Eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2014 s DPH: 5720,00 € slovom (päťtisícšesťstoštyridsať eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2015 bez DPH: 16013,00 €, slovom (šestnásťtisíctrinásť eur)*

*DPH: 0 €, slovom (nula Eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2015 s DPH: 16013,00 €, slovom (šestnásťtisíctrinásť eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2016 bez DPH: 2107,00 €, slovom (dvetisícšesťstoštyridsať eur)*

*DPH: 0 €, slovom (nula Eur)*

*Cena uskutočnených prác v roku 2016 s DPH: 2107,00 € slovom (dvetisícšesťstoštyridsať eur)*

- 5.2. *V cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť počas trvania zmluvného vzťahu.*
- 5.3. *Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu prác požadovaných objednávatelom.*

Zmenu ceny je možné uplatniť len na základe nového dodatku k zmluve.

Pri položkách konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré neboli predmetom verejnej súťaže (naviac práce) zhotoviteľ predloží ponuku na položky, ktorú musí vopred písomne odsúhlasiť objednávateľ.

5.4 V prípade, že objednávateľ nezíska mimorozpočtové prostriedky ( dotáciu) na dokončenie diela v roku 2016, nie je zaviazaný vyčerpať celkový objem prostriedkov uvedených v zmluve a prílohe tohto dodatku. Myslí sa tým : Retušovanie a hydrofóbná úprava v cene 2107,00 €.

### Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 1

Tento dodatok nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum zverejnenia na webovom sídle objednávateľa je: 24.08.2015

Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 24.08.2015

V Beckove, dňa 24.08.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



.....  
Ing. Ján Križan  
starosta obce

Mgr. art. Martin Mikuláš

